



Media Title : Sin Chew Daily  
Headline : Cypark waste energy plant expected to be finished after delay  
Date : 21 October 2018  
Page : 16  
Size : 10.7x7.9



## CYPARK廢料能源廠料延後完工

(吉隆坡20日讯)CYPARK资源(CYPARK,5184,主板工业产品服务组)的位于波德申的废料转能源厂计划面对延后的风险，因让废料焚烧发电的焚化炉建筑工程，无法如期完工。

消息对《THE EDGE》透露：“这家工厂越迟完工，该公司潜在盈利损失越多。”

CYPARK资源在2015年11月和政府签署协议，获25年经营权，以承建、经营和管理这间废料能源厂。

这家工厂原定今年1月完工，不过在主要建筑商面对一些建筑技

术困难后，延后至今年杪完成。

来自建筑承包商的消息透露，工厂的完工日期在明年杪会比较实际，如果属实，这表示CYPARK资源将损失一年营收。

一家工厂发电将卖给国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)，每年预料带来8亿令吉收入，约占CYPARK资源年营收的四分之一。

CYPARK资源被询完工日期时透露，公司预计会在明年第二季杪完成。

CYPARK资源在波德申计划的投资成本达3亿令吉，是该公司迄今最大的投资。